IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GRANT PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

PLANO DE ACÇÃO MACRO DE EXECUÇÃO

Códigos	Entidade responsavel	Orçamento previsto USD	Prazo	Realização
ACTIVIDADE 1 Campanhas de informação e sensibilização no terreno, para o envolvimento das OSC				
no ciclo orçamental (planificação, execução, monitoria e avaliação), incluindo género				
Realização de acções de informação e sensibilização no terremo				
1.1 - ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO	CIP/ WEBETO/ PDHEG	10 000,00		
Ilha do Príncipe, Distrito de Água Grande, Mé-Zochi + Lobata, Cantagalo, Cauê,Lemba.				
Lançamento Oficial de Campanha de Informação e sensibilização				
Definição do local de realização	WEBETO/CIP			Centro Cultural do Príncipe.
Contratação do dinamizador				
Organização logísitica				
Realização da ação				Maio de 2017
Elaboração e apresentação do relatório				
(Distrito de Caué)				
Jornada de Sensibilização e Informação				
Definição do local de realização				Centro Paroquial Angolares
Contratação do dinamizador				
Organização logísitica	WEBETO/CIP			
Realização da ação				Maio-Junho 2017
Elaboração e apresentação do relatório				
(Distrito de Lembá)				
Jornada de Sensibilização e Informação				
Definição do local de realização				Câmara D. L. | Centro Paroquial
Contratação do dinamizador				
Organização logísitica				
Realização da ação				Maio-Junho 2017
Elaboração e apresentação do relatório				
Mê-Zochi				
Jornada de Sensibilização e Informação				
Definição do local de realização				Liceu Maria Manuel Margarido
Contratação do dinamizador				
Organização logísitica				
Realização da ação				Maio-Junho 2017
Elaboração e apresentação do relatório				