



PLANO DE AÇÃO UNIFICADO (NOVEMBRO – DEZEMBRO 2027)

Operationalization of the CIPSTP Strategic Plan 2026–2028

Encerramento de Exercício, Prestação de Contas & Lançamento da Campanha de Fundraising 2028

Supervisão Executiva: Direção Executiva — CEO Deodato Capela & Conselho de Direção

Instrumento de Origem: Plano Estratégico 2026–2028 CIPSTP (Eixos 1 a 7)

Período de Execução: 1 de Novembro de 2027 a 31 de Dezembro de 2027

Local: São Tomé, República Democrática de São Tomé e Príncipe

Publicação Institucional: Portal CIPSTP (cipstp.st)

I. Enquadramento e Objetivos do Bimestre (Nov–Dez 2027)

O presente **Plano de Ação Unificado** detalha a operacionalização técnica, financeira e institucional do CIPSTP para os meses de Novembro e Dezembro de 2027. Este bimestre encerra o segundo ano de execução do *Plano Estratégico 2026–2028*, concentrando as atividades de fecho de projetos, prestação de contas aos doadores e o arranque da campanha de mobilização de recursos para 2028.

Meta Central do Bimestre: Garantir 100% de conformidade nos relatórios técnicos/financeiros dos projetos ativos (CFLI/FCIL, OIF, CTFK, Rep. Checa), lançar o Balanço Anual de Integridade 2027 e submeter as propostas de fundraising para o horizonte 2028.

2 Matriz Operacional Unificada por Eixo Estratégico

Eixo Estratégico	Atividade / Entrega Chave	Projeto / Doador	Prazo Exato	Responsável Directo
Eixo 1 – Orçamento	Apresentação do Relatório de Monitorização da Execução do OGE 2027 e preparação do Orçamento do Cidadão 2028.	Pro PALOP-TL III / Próprio	1 5 Nov – 1 0 Dez 2027	Analista de Finanças Públicas
Eixo 2 – Eleições	Publicação do Balanço de Integridade Eleitoral e formação de redes cívicas locais.	Observatório Eleitoral	20 Nov – 05 Dez 2027	Coordenador do Observatório
Eixo 3 – Anticorrupção & UPR	Lançamento do Dossiê 'Transparência na Contratação Pública' e Relatório de Seguimento UPR/ONU.	Parceria UPR / PNUD	25 Nov – 1 5 Dez 2027	Oficial de Investigação & Direitos Humanos
Eixo 4 – Tabaco & Saúde	Seminário de Avaliação com Legisladores sobre o Impacto da Regulamentação do Tabaco.	CTFK / GHAI	1 2 Novembro 2027	Coordenador de Advocacia CTFK
Eixo 5 – Comunidade / OIF	Entrega do Relatório Final do 'La Francophonie avec Elles' e evento no Centro Multiusos de Obô Izaquente.	OIF (Mé-Zóchi)	01 Nov – 30 Nov 2027	Coordenadora de Projeto Mé-Zóchi
Eixo 6 – Digital / RADAR	Auditoria de Cibersegurança ao RADAR CIPSTP e publicação do Conjunto de Dados Abertos 2027.	CIPSTP HUB / Próprio	01 Dez – 20 Dez 2027	Administrador de Sistemas & IT
Eixo 7 – Gestão & CFLI	Fecho Contabilístico e Auditoria Externa do Projeto Canada Fund for Local Initiatives (CFLI/FCIL).	Gov. Canadá (CFLI)	01 Nov – 1 5 Dez 2027	Responsável Financeiro / Coordenador CFLI

3 Cronograma Semanal de Execução (Novembro – Dezembro 2027)

Novembro 2027 — Foco: Fecho Técnico & Entrega de Resultados

- **Semana 1 (01-07 Nov):** Submissão do Dossiê Final de Atividades OIF em Mé-Zóchi e verificação das instalações em Obô Izaquente.
- **Semana 2 (08-14 Nov):** Realização do Seminário CTFK/GHAI sobre legislação do controlo do tabaco com deputados e imprensa.
- **Semana 3 (15-21 Nov):** Fecho dos lançamentos contabilísticos do projeto CFLI/FCIL e compilação de faturas para auditoria.
- **Semana 4 (22-30 Nov):** Lançamento público do Relatório de Seguimento UPR/RPU e reunião com o Ministério da Justiça.

Dezembro 2027 — Foco: Prestação de Contas & Fundraising 2028

- **Semana 1 (01-07 Dez):** Auditoria externa final ao projeto CFLI/FCIL e envio do relatório auditado à Embaixada do Canadá.
- **Semana 2 (08-15 Dez):** Lançamento das propostas de candidatura a fundos internacionais para o horizonte 2028.
- **Semana 3 (16-22 Dez):** Reunião da Direção Executiva e Conselho de Direção para aprovação do Balanço Anual 2027.
- **Semana 4 (23-31 Dez):** Encerramento de contas de exercício, arquivo digital e pausa de fim de ano.

4 Estratégia Unificada de Fundraising e Mobilização de Recursos (2028)

Durante o mês de Dezembro de 2027, a Direção Executiva, sob a liderança do CEO Deodato Capela, executará a campanha de captação de novos recursos para garantir a sustentabilidade das operações do CIPSTP até ao final de 2028:

- **Submissão de Candidaturas Bilaterais:** Apresentação de pelo menos 3 novas propostas a fundos de cooperação (Canadá, Embaixada da República Checa, União Europeia e USAID);
- **Renovação de Parcerias Multilaterais:** Consolidação de adendas e acordos de continuidade com o PNUD para o financiamento das plataformas digitais e UPR;
- **Apresentação do Portfólio 2028:** Distribuição do catálogo de projetos aprovados e novas iniciativas a doadores internacionais.

5 Disposições Finais e Aprovação

O presente **Plano de Ação Unificado (Nov-Dez 2027)** foi aprovado pelo Conselho de Direção do CIPSTP em alinhamento estrito com o Plano Estratégico 2026–2028, com execução sob responsabilidade direta da Direção Executiva e equipas de projeto.

São Tomé, 28 de Outubro de 2026.